

Znak: RIG- 2237/26/6/F/2011

Nowa Sarzyna 13.05.2011r.

Sołtys wsi Jelna
Pan Michał Zawadzki
Jelna 153
37-310 Nowa Sarzyna

W odpowiedzi na pismo z dnia 10.05.2011 roku dotyczące budowy kanalizacji sanitarnej w Jelnej informuję, że w chwili obecnej dokumentacja projektowa jest w trakcie opracowania.

Zaprojektowanej trasy kanalizacji sanitarnej przez biuro projektowe w Rzeszowie nie zaakceptowało kilkadziesiąt osób. Zastrzeżenia 72 osób przesłano do biura projektowego celem ponownego rozpatrzenia. Do drugiego etapu projektowania jakim są przepompownie wraz z zasilaniem energetycznym są zastrzeżenia do lokalizacji przepompowni ścieków. W/w problemy uniemożliwiają zamknięcie etapu projektowania, a brak zgody właścicieli działek na trasę przebiegu kolektorów lub lokalizację przepompowni wydłuża proces projektowy.

Rozpatrywanie przesłanych zastrzeżeń i naniesienie nowej trasy przebiegu kanalizacji sanitarnej na nowych mapach ma być ukończone i dostarczone do siedziby Urzędu przez biuro projektowe pod koniec miesiąca maja br..

Otwartość na uczestnictwo w negocjacjach z mieszkańcami w sprawie uzgodnień trasy z mieszkańcami Pana, Rady sołeckiej i radnych wsi Jelna było i jest doceniane przez tutejszy samorząd w imię dobrej współpracy obecnej i przyszłej.

Z chwilą przekazania nowo opracowanej dokumentacji uwzględniającej wniesione zastrzeżenia w ramach oferowanej współpracy oczekuję pomocy w negocjacjach z mieszkańcami przy akceptacji zmienionych tras kanalizacji oraz lokalizacji przepompowni.

O dostarczeniu poprawionej dokumentacji przez projektanta, poinformuję Pana telefonicznie i zorganizuję spotkanie, na którym omówione zostaną wszystkie problematyczne sprawy.

Otrzymują;

1. Adresat – Sołtys wsi Jelna z prośbą o poinformowanie radnych wsi Jelna.
2. Przewodniczący Rady Sołeckiej – Pan Fil Stanisław zam. Jelna 227.
3. a/a.